



## ABEC - SUDESB Abril 2018

### Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania


Termo de fomento: 52/2017

Relatório de Atividades - 2

Renildo dos Santos Lima  
Coordenador


## Sumário

Apresentação .....	3
Relatório Pedagógico 2.....	4
Aspectos Positivos .....	6
Aspectos Negativos.....	7
Conclusão .....	8
Anexos .....	11



## Apresentação

Dando continuidade em nosso segundo mês de implantação e execução do Projeto: **Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania**, continuamos com as articulações com os diversos atores envolvidos no território de ação do projeto: público, privado e do terceiro setor, continuamente visitas às escolas para efetivação das inscrições e correções nas inscrições, reuniões com a equipe do projeto, parceiros e fornecedores, ajustes da parte orçamentária, palestra de capacitação, planejamento das ações e das modalidades a serem desenvolvidas. Divulgação e inscrições dos alunos do Futebol e início das aulas de Capoeira e Futsal.



## Relatório Pedagógico 2 - abril 2018

**De 2 a 6 abril, segunda a sexta-feira**, visitas em dois períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas informações das mesmas.

Reunião para elaboração do planejamento específico de cada professor/modalidade.

Articulação com os parceiros para realização de palestra de capacitação e prestação de contas à equipe e Atividades Complementares.

**De 9 a 13 de abril, segunda a sexta-feira**, visitas em dois períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas informações.

Visita a Escola Municipal Jardim do Éden, localizada nas imediações da sede da **ABEC** para a captação de alunos que farão aulas de Capoeira.

Adequação das fichas de inscrições em função das informações solicitadas pela SUDESB.

**De 16 a 21 de abril, segunda a sábado**, intensificamos as visitas em dois períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos e Jardim do Éden para continuidade das inscrições e correções nas informações.

Divulgação e inscrições para as turmas do Futebol, onde foi montado uma estrutura no Colégio Municipal Professor Juarez Oliveira para atender os pais, crianças e adolescentes com suporte de fotocopiadora para copiar os documentos necessários.

Palestra de capacitação sobre **Gerenciamento de Projeto e Prestação de Contas**, ministrado pelo Diretor do Instituto Mãe Terra e sua Coordenadora.

Digitalização dos dados dos inscritos até o momento e checagem das informações contidas nas fichas de inscrições.

Divulgação do início das aulas de Capoeira e Futsal na sede da Abec, Colégio Monteiro Lobato e Colégio João Carlos.

**De 23 a 27 de abril, segunda a sexta-feira,** Continuamos com as visitas em dois períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições, correções nas informações e colocando aviso sobre o início das aulas e esclarecendo dúvidas nas salas de aula.

Planejamento das aulas de Capoeira, Futsal e Futebol com a entrega do planejamento de cada Professor juntamente com seus relatórios referentes ao mês de abril.

Início das aulas de Capoeira e Futsal anteriormente divulgados. Essas aulas tiveram o caráter de divulgação e foram antecipadas porque algumas turmas já continham alunos inscritos suficiente para acontecerem as aulas e assim também diminuir a ansiedade dos alunos que se mostraram ansiosos com o dia de início.

Reunião de preparação para o início das aulas, ajuste nas condutas de toda a equipe, cronograma de compra dos materiais.

Encontro com os diversos parceiros para formação de uma rede de apoio ao projeto e aos atendidos direto e indiretamente como: Superintendente de assistência Básica da Secretaria da Saúde, Superintendente de Assistência Social do Município, Diretoras dos CRAS, Frei Calixto, Vila Vitória, Psicóloga de Atendimento do Município entre outros convidados, Diretores das Escolas, Secretaria de Educação e Equipe da ABEC.

Reunião promovida pelo CRAS Frei Calisto com a participação do grupo gestor, diretores escolares e a ABEC.

Compilação das informações e elaboração deste relatório.

## Aspectos Positivos

O projeto tem tido bastante aceitação por parte de todos, Autarquias de diversas áreas da administração municipal, diretores de escolas, diretoras dos CRAS, pais e seus filhos.

Apesar de estarmos atuando em uma área considerada de risco por fatores relacionado à violência, não acusamos nenhum acontecimento até o momento que sinalizasse dificuldades na execução do projeto.

A formação de uma rede de proteção e ajuda mútua entre os diversos atores já citados, nos mostrou que há uma convergência no sentido da importância de iniciativas por parte da SUDESB e da ABEC em fomentar projetos desse porte e em áreas de grande vulnerabilidade.

O bom relacionamento da equipe ABEC e da ABEC com outros parceiros e com a comunidade, tem nos dado feedback de que todos podem, devem e querem contribuir com sua parcela social e funcional dentro do projeto.

## Aspectos Negativos

Ainda contando com a instabilidade política, tivemos mais uma vez, desde o último relatório, nova mudança no comando da Secretaria de Educação. Essas mudanças nos obriga a retomar todos os diálogos e tratativas realizadas anteriormente atrasando assim nosso planejamento e atividades.

Alguns obstáculos desde a propositura deste projeto à SUDESB foi manter horários e dias das aulas nas escolas sinalizadas, uma vez que era outra administração, outros diretores e em algumas delas não havia ainda o programa **Mais Educação**, que acabou tomando boa parte dos dias e horários sinalizados e acordados anteriormente para este projeto.

Outro problema relevante é o contato com os pais dos beneficiados e o seu grau de instrução, uma vez que esse contato é dificultado e os pais não têm instrução suficiente para o preenchimento das fichas de inscrição, muitas delas voltam faltando várias informações atrasando o processo; dificuldade essa que nos foi relatado também pelos diretores pois, mesmo com a convocação para reuniões os pais não aparecem, tendo um índice de comparecimento baixíssimo.

Como gestor pedagógico do projeto, senti dificuldade em articular uma reunião com todos os diretores da ABEC para que possamos pensar no lançamento do projeto.

## Conclusão

Ao concluirmos essa segunda etapa de implantação do Projeto “**Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania**”, seguindo o plano de trabalho aprovado, percebemos a necessidade de mantermos constantemente os contatos com os diversos atores do município em face às constantes mudanças em que elas ocorrem.

Realizamos várias reuniões: da equipe, de planejamento com os professores, da ABEC com parceiros, novas vitórias, novas visitas técnicas em função do período chuvoso, capacitações e palestra.

Mantivemos constante contato com as escolas e seus alunos, continuamos com as inscrições para todas as modalidades, divulgação com carro de som, confecção das listas de cada turma e ajustes para início das aulas.

Como citado no relatório de março e por atraso dos ajustes entre a SUDESB e a ABEC, a compra dos materiais se iniciou no final de abril tendo sua efetivação no mês de maio.


Os diversos convites para que a ABEC fale do projeto aos diversos setores do município como os conselhos gestores, CRAS entre outros nos mostra a relevância do nosso trabalho junto a estas comunidades.

A conclusão é que não atingimos todo o potencial possível nesses dois meses de implantação do projeto, mas caminhamos muito e atingimos metas bastante satisfatórias como as inscrições de acordo nosso plano de trabalho de metas a atingir.


Os inscritos nas três modalidades até o último dia 27, totalizam 221 beneficiados diretos, sendo na Capoeira com 32, o Futebol com 89 e o Futsal finalizando com 100 alunos, atingindo assim 55% de nossa meta total.




TOTAL DE BENEFICIADOS / SEXO = 220




CAPOEIRA / SEXO = 32



FUTEBOL / SEXO - 89




FUTSAL / SEXO = 100



## Anexos

Anexo 1 ....Semana de 2 a 6, reunião de AC e visitas.....	12
Anexo 2 .... Semana de 9 a 13, reunião de AC e visitas.....	13
Anexo 3 .... Semana de 16 a 21, divulgação do Futebol, Palestra, divulgação de início das aulas.....	14
Anexo 4 .... Semana de 23 a 27, reunião, encontro, divulgação , aulas de Futsal, Capoeira e Futebol.....	17



Semana de 2 a 6



Atividades Complementares e

Inscrições na Escola Jardim do Éden





## Semana de 9 a 13



Inscrições na Escola Jardim do Éden



Inscrições na Escola Monteiro



Semana de 16 a 21



Divulgação das Inscrições do Futebol – via carro de som e

# ATENÇÃO!!! É neste sábado Inscrições para as aulas de FUTEBOL Grátis!!!

**Data:** 21 de abril

**Local das inscrições:** Escola Infantil da Vila Parracho

**Horário:** das 8h às 12h.

**Público:** de 7 a 17 anos – Masculino e Feminino.

**Local das aulas:** Campo de Futebol de Areia da Vila Parracho.

Projeto

**Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania**





Palestra sobre Gerenciamento de Projetos e  
Prestação de Contas – por Instituto Mãe Terra





Inscrições do Futebol – Vila Parracho





Semana de 23 a 27



Divulgação início das aulas – Escola Monteiro



Divulgação início das aulas – Colégio João





Reunião de planejamento e ações para início das







Encontro com os diversos atores da Rede de Proteção Básica do município – Sede ABEC





Aula de Futsal – Colégio João







Aula de Capoeira – Sede ABEC





Aula de Futsal – Escola Monteiro Lobato






Aula de Futebol – Campo Comunitário da Vila Parracho





[03.377.602/0001-50]  
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE  
EMPREENDEDORISMO CULTURAL  
Rua José Ribeiro de Almeida s/n.º  
2.ª Etapa - Quadra 47 - Lote 28  
Parque Ecológico João Carlos  
[CEP 45810-000 Porto Seguro - BA]

**Ivanildo Silva de França**  
**Presidente ABEC**



**Coordenador**  
**CREF. 055048-G-SP**  
**73 9 99987631**  
**renislima@gmail.com**